



GRANDE-SYNTHE

Il faudra faire preuve d'un peu de patience supplémentaire pour découvrir la piscine Léo-Lagrange

Les Grands-Synthois l'attendent depuis trois ans et devront patienter quelques jours de plus.

Annoncée ce week-end, l'ouverture de la piscine est retardée de quelques jours, comme l'a annoncé la municipalité. « Comme cela avait été annoncé, la piscine va rouvrir très prochainement. Toutefois, la date d'ouverture vient d'être retardée en raison des conditions climatiques qui ont rendu plus délicate la fin du chantier, la mise en eau des bassins et les mesures sanitaires qui sont nécessaires. Celles-ci concernent notamment les contrôles bactériologiques de l'eau qui nécessitent un temps incompressible. »

Énième contretemps

Le gel a en effet empêché la finalisation du chantier lancé à l'automne 2009. Quelques derniers travaux n'ont pas pu être effectués dans les délais, ce qui a retardé la mise en eau de la nouvelle piscine, prévue demain. Remplir la piscine Léo-Lagrange devrait demander quatre jours. Suivra ensuite une période d'une dizaine de jours durant la-



Les Grands-Synthois devront encore patienter avant de découvrir (enfin !) la piscine rénovée.

quelle l'institut Pasteur analysera un échantillon d'eau prélevé dans la piscine. Ce qui reporte l'ouverture au public à la fin du mois. « C'est notre 14^e chantier et c'est le premier qui prenne autant de retard, regrette Damien Carême.

La date d'inauguration demeure pour le moment inchangé : le week-end des 16 et 17 mars. »

Voilà un énième contretemps dans ce dossier de réhabilitation du complexe Léo-Lagrange, trois ans et demi après la fermeture de la pis-

cine, le 23 août 2009. « La non-étanchéité du bassin avait été découverte lors du lancement des travaux, rappelle le maire. On avait pris un an de retard. » Car depuis sa construction en 1973, le bassin fuyait, faute de membrane d'étanchéité des rives du bassin... S'en est

suivi un chantier de désamiantage pour enlever les 1 000 m² de carrelage. « Et lors du changement de la chaufferie, les ouvriers se sont aperçus que la cheminée ne pouvait être enlevée puisqu'elle "tenait" le mur. La querelle d'experts qui a suivi nous a de nouveau fait perdre plusieurs mois. »

Gratuite jusqu'à la fin du mois de juin

Ces aléas de chantier ont évidemment eu une incidence sur le coût final du chantier. « De 8,5 millions d'euros, on est arrivé à environ 11 millions, compte Damien Carême. Ces chiffres valent pour le complexe, pas uniquement la piscine, car entretemps on a livré un nouveau boulodrome, des salles pour l'escrime, etc. Et sur ce total, il convient de préciser qu'une fois ôtées les subventions européennes, le reliquat est supporté à parts égales par la CUD et la ville. »

Si la date de réouverture de la piscine demeure toujours incertaine, les Grands-Synthois découvriront ensuite le nouvel équipement tant attendu, de manière gratuite jusqu'à la fin du mois de juin. ■

OLIVIER TARTART